§ 3 pkt. 3 Projektu umowy  

3.  Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz termin realizacji całości przedmiotu umowy. Warunkiem uwzględnienia wniosku o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu złych warunków atmosferycznych będą zapisy  o wstrzymaniu a następnie  podjęciu  realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów  dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru .

